
Planejamento e Controle de Obras

Introdução
Num ambiente de alta competitividade, a Gestão Empresarial eficiente, se torna imprescindível.
Para que isso transcorra de forma natural, o Curso de Planejamento e Controle de Obras
oferece uma ferramenta idônea para a análise, previsão e acompanhamento da produção do ponto
de vista físico e econômico.  

Resumo

O que você vai aprenderA utilizar uma ferramenta para a GESTÃO DA PRODUÇÃO, integradora
dentro da empresa, capaz de permitir diminuir riscos por incertezas e variabilidade. Realizar
previsões a partir das condições que conhecemos, garantindo a sequência e interação entre
atividades e processos, de maneira de garantir o fluxo ao longo da construção. Avaliar, através da
medições e análises dos dados, o que está acontecendo de maneira de poder agir com certeza e
rapidamente no caso de evidências de falhas no processo produtivo.Como irá se beneficiarAtravés
de melhorias nas habilidades gerenciais consolidando anteriores e agregando novos conhecimentos
e valor à formação geral, ao desenvolver uma visão sistêmica voltada para a gestão da produção.

Público alvo

Arquitetos, Engenheiros, Profissionais da construção civil, Técnicos em edificações, Estagiários
dessas áreas.

Duração

20 horas

Programa

Planejamento e controle como processo dentro da empresa

Transparência na fronteira dos processos;

Possibilidade de dimensionar os riscos: diminuição da incerteza e da variabilidade;

Gerenciamento a partir dos registros do controle;

Realimentação dos processos;

Velocidade do retorno;

 

Programação do planejamento 



Definição dos envolvidos no processo;

Técnicas e ferramentas a serem utilizadas;;

Coleta de informações

Identificação das restrições;

Plano de ataque;

Plano de controle.

 

Elaboração do planejamento 

Definir ciclos de produção: identificar as atividades que formam um ciclo;

Estabelecer seqüência lógica dessas atividades;

Estabelecer metas;

Definir recursos;

Identificar o caminho crítico.

 

Controle da produção 

Medição;

Registro e análise dos resultados;

Avaliação do desempenho no caminho crítico;

Realimentação do processo.

 

Reavaliação do processo de planejamento

Instrutores
Prof. Ruy Varalla

Graduado em Arquitetura, pela Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República,
Uruguay.Ampla vivência nas áreas de Gestão de Projetos/Obras, Planejamento, Custos, Compras e
Qualidade em empresas dos segmentos de construção civil: construtoras, incorporadoras e
prestadora de serviços de consultoria, desenvolvendo uma visão sistêmica voltada para agregar
valor nos negócios dos clientes. Consultor de empresas da área de construção civil, em gestão
geral. Atuação como Instrutor em instituições de educação permanente nos seguintes assuntos:
“Planejamento e Controle de Obras”, “Gestão da Qualidade na Construção”, “Gestão de Projetos”,



“Orçamentos de obras de edificações”, “Gestão Empresarial na Construção”. Consultor de
empresas no desenvolvimento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade (PBQP-H e ISO
9001). Auditor Líder para Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008 e SiAC 2012 do PBQP-
H).

Confira as datas e locais em que o curso será realizado.


